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Mélina TACHE, Monsieur Bastien MARCHIVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme BALOGE,
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CONSEIL MUNICIPAL DU   26 juin 2023
Délibération n° D-2023-268

Direction de l'Espace Public Politique de la Ville - Convention du nouveau 
programme national de renouvellement urbain du 
quartier prioritaire du Pontreau / Colline Saint-André 
à Niort - Ajustement mineur n°1

Monsieur Philippe TERRASSIN, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Dans le cadre de la Politique de la Ville, la Convention pluriannuelle du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) portant sur le quartier prioritaire Pontreau / Colline Saint André a été
signée le 15 novembre 2019.

Suite à sa signature, la convention NPNRU a fait l’objet de premières modifications à l’issue des Revues
de Projet 2020 et 2021 validées en Comités de Pilotage. Les modifications apportées lors de ces deux
premières revues de projet et validées par l’ANRU se sont traduites par un avenant n°1 à la Convention
NPNRU approuvé en Conseil d’Agglomération du 20 juin 2022 puis signé par l’ensemble des partenaires
le 15 mars 2023.

Aujourd’hui,  il  convient  de  procéder  à  l’approbation  de  nouvelles  modifications  à  la  convention
pluriannuelle qui doivent être formalisées sous la forme d’un ajustement mineur n°1, conformément à
l’article  7.2  du  titre  III  du Règlement  Général  du  Nouveau Programme National  de  Renouvellement
Urbain (NPNRU) de l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain (ANRU).

L’objet du présent ajustement mineur consiste la modification du calendrier opérationnel contractualisé
des opérations suivantes :

-  opération aménagement des pieds d’immeubles du Pontreau porté  par la  Ville  de Niort :  à partir
du 1er semestre 2024 (pour 4 semestres) ;

-  opération  immeuble  tertiaire  et  équipement  France  Services  portée  par  la  SEMIE :  à  partir
du 2ème semestre 2023 (pour 5 semestres) ;

- opération d’aménagement du secteur Denfert-Rochereau – volet bâtiment (CSC) porté par la Ville de
Niort : à partir du 1er semestre 2023 (pour 4 semestres).

Par ailleurs, concernant les opérations bénéficiant des financements d’autres partenaires associés (EPCI
CAN  vers  opérations  sous  maitrise  d’ouvrage  de  la  Ville  de  Niort),  il  convient  d’acter  un  nouvel
échéancier de versement de la subvention de la CAN à la Ville de Niort pour l’opération de requalification
des voiries. 

En effet, pour des questions de trésorerie, le versement de la subvention spécifique de 500 000 € au titre
de la Politique de la Ville de la CAN à la Ville de Niort pour l’opération de requalification des voiries est
échelonnée en 3 versements sur 3 ans soit : 160 000 € en 2023, 170 000 € en 2024 et 170 000 € en
2025, au lieu d’un seul versement en fin d’opération.

Ces évolutions ont été examinées et validées lors de la Revue de Projet 2022 du 17 mars 2023. 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’Ajustement mineur n°1 de la Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain
de la Ville de Niort ci-annexé ;



- autoriser Monsieur le Maire à signer l’Ajustement mineur n°1 à la convention NPNRU ;

- autoriser l’élu délégué à percevoir les subventions correspondantes selon les modalités indiquées à
l’Ajustement mineur n°1.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour :              45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Le Secrétaire de séance

Lucien-Jean LAHOUSSE

Le Président de séance

Jérôme BALOGE
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Vu le règlement général de l’ANRU (RGA) relatif au NPNRU en vigueur au jour de la signature 
du présent ajustement mineur, 
 
 
Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU en vigueur à la date de signature du 
présent ajustement mineur, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : IDENTIFICATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE 
 
La convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain (n°712), portant sur le quartier d’intérêt 
régional : QP 079003 79 Pontreau / Colline Saint André – Commune de Niort – EPCI : CA du Niortais, 
et dont le dossier examiné par le délégué territorial de l’ANRU a été signée le 15 novembre 2019. 
 
Cette convention pluriannuelle peut faire l’objet de modifications au cours de son exécution 
conformément à l’article 7.2 du titre III du RGA NPNRU. 
 
À ce jour, l’avenant n°1 contractualisé et signé le 15 mars 2023 porte sur les modifications suivantes :  
 
- l’intégration d’un nouveau maître d’ouvrage, la SEMIE Niort pour l’opération « Immeuble à vocation 

tertiaire »  
- la modification du volume d’heures d’insertion lié à l’intégration de l’opération « Immeuble à vocation 

tertiaire »  
- le transfert de l’opération « Etudes, expertises et moyens d’accompagnement du projet » financée 

au titre du Protocole de préfiguration vers la Convention NPNRU 
- la modification du calendrier de réalisation des opérations « Aménagement des pieds d’immeubles 

du Pontreau » et « Aménagement du secteur Denfert-Rochereau » 
- la modification des opérations et des modalités de financement bénéficiant des financements 

d’autres partenaires associés (EPCI CAN vers opérations sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de 
Niort) 

- la création de nouvelles opérations « création d’une boulangerie » et la « création d’un immeuble à 
vocation tertiaire » 

 

Article 2 : OBJET DE L’AJUSTEMENT MINEUR N°1 
 
L’objet du présent ajustement mineur consiste en la modification du calendrier opérationnel 
contractualisé des opérations suivantes :  
 

- Opération d’aménagement du secteur Denfert-Rochereau – volet bâtiment (CSC) porté par la 
Ville de Niort, 

- Opération immeuble tertiaire et équipement France Services portée par la SEMIE, 
- Opération aménagement des pieds d’immeubles du Pontreau porté par la Ville de Niort. 

 
 
Article 3 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE 
 
La convention mentionnée à l’article 1 du présent ajustement et modifiée par l’avenant n°1 listé dans 
ce même article est modifiée dans les conditions ci-après : 
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Article 3.1 – Modification de l’article 9.1.1.2 « Les opérations d’aménagement cofinancées par 
l’ANRU » 
 
Opération C0712-24-0001 « Aménagement des pieds d’immeubles du Pontreau » 

L’opération est modifiée comme suit : 

- Modification de la date prévisionnelle de lancement de l’opération, passant de S1 2023, 4 semestres 
de durée des travaux à S1 2024, la durée restant la même. 

La justification de ce report est la suivante : 

Cette opération d’ensemble consiste à aménager des espaces publics au pied des immeubles du 
Pontreau réhabilités par le bailleur en 2020.  

Dès sa phase de programmation, elle a fait l’objet de plusieurs approches pour une meilleure 
appropriation des habitants à cette requalification résidentielle : Evaluation d’Impact en Santé (EIS), 
concertation des habitants et usagers (notamment via le Conseil Citoyen) et actions de Gestion Urbaine 
de Proximité (GUP). 

En termes d’ingénierie, la maitrise d’œuvre a dû aussi intégrer la vaste étendue du périmètre 
opérationnel, mais aussi des recommandations au titre de la Loi sur l’Eau sur un périmètre de protection 
de la ressource en eau qui rendent complexe cette opération, mobilisent du temps, des échanges avec 
les services compétents, et engagent des moyens opérationnels et humains spécifiques. 

Par ailleurs, la capacité interne de la Ville de Niort, maitre d’ouvrage, pour mener à bien les différentes 
opérations d’espaces publics a imposé à ne pas mener de front toutes les opérations sur ce quartier et 
à concevoir les calendriers opérationnels en plusieurs tranches. 

Enfin, pour des raisons d’équilibre budgétaire, la Ville de Niort a été contrainte d’étaler dans le temps 
ses dépenses d’investissement avec pour conséquence le lancement de l’OS travaux de cette opération 
à 2024. 

Libellé de l’opération IDTOP Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 
(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 

financier 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

Semestre Année Durée 
en 

semestre 

Aménagement pied 
d'immeuble du 
Pontreau 
 

C0712-
24-0001 

QP079003 NIORT 1 402 049,96 € 15,00 % 210 307,00 € 
15/11/2019 

00:00:00 
S1 2024 4 

 

Article 3.2 – Modification de l’article 9.1.1.3 « les programmes immobiliers cofinancés par 
l’ANRU »  
 

 Les opérations « La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements 
publics et collectifs de proximité » sont modifiées et désormais présentés comme suit : 

 
Opération C 0712-37-0003 « Requalification du Centre socio Culturel Grand-Nord » 

L’opération est modifiée comme suit : 

- Modification de la date prévisionnelle de lancement de l’opération, passant de S2 2022, 3 semestres 
de durée de l’opération à S1 2023 et 4 semestres de durée de l’opération. 
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La justification de ce report est la suivante : 

Dans le cadre de l’opération d’ensemble du secteur Denfert-Rochereau, le volet bâtiment comprenant 
la requalification du CSC Grand Nord a fait l’objet d’études connexes qui ont repoussé le démarrage 
opérationnel de l’opération. 

Les activités existantes du CSC ont dû être délocalisées pour libérer le bâtiment à réhabiliter. 

La majeure partie des activités du centre vont être délocalisées à Cholette et l’accueil du CSC a été 
repositionné dans un local permettant un accueil de proximité rue Pluviault (ex-pharmacie).  

Par ailleurs, la Ville de Niort a mis en place la préfiguration d’un lieu France Services à partir de 
septembre 2022 pour assurer les missions en partie assurer par le CSC. A cet effet, des locaux ont été 
aménagés dans le Centre Du-Guesclin au cœur du quartier, pour y préfigurer une permanence. La 
labellisation du site a été obtenue en novembre 2022 (suite à audit du site réalisé le 20 octobre 2022). 
2 agents de la VDN vont assurer le service fin 2022. 

 
Libellé de l’opération IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 
de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 
(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 
prévisionnelle 

Taux de 
subvention 
Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 
financier 

Date de 
prise en 
compte des 
dépenses 

Semestre Année Durée en 
semestre 

Requalification du 
centre socio-culturel 
grand nord 

C0712-37-
0003 

QP079003 NIORT 1 653 120,00 € 13,00 % 214 904,99 € 
15/11/2019 
00:00:00 

S1 2023 4 

 

 Les opérations « La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à 
vocation économique » sont modifiées et désormais présentées comme suit : 

 
Opération C0712 – 38-0008 « Création d’un immeuble à vocation tertiaire » 

L’opération est modifiée comme suit : 

- Modification de la date prévisionnelle de lancement de l’opération, passant de S2 2022, 5 semestres 
de durée de l’opération à S2 2023 et la durée de l’opération reste la même. 

La justification de ce report est la suivante : 

En juin 2022, la cession entre l’EPF-NA et la SEMIE a eu lieu pour l’apurement de la convention de 
portage avec prise en charge d’une minoration foncière par l’EPF-NA à hauteur de 200 000 €. 

Le déficit de l’opération SEMIE a vu l’élaboration d’un montage financier spécifique mis en œuvre début 
2022. Ainsi, une subvention de l’Etat au titre du Fonds friche a été obtenue à hauteur de 200 000 € et 
dans le cadre du Plan de relance ANRU un abondement de 132 827,80 € de subvention ANRU a été 
examinée et accordé par les partenaires en Comité d’engagement du 13 janvier 2022 ; 

L’articulation du projet SEMIE avec aménagement du secteur Denfert Rochereau se poursuit et 
nécessite des délais de coordination plus importants. En parallèle, la Ville de Niort a commencé à 
élaborer en 2022 le programme définitif de l’équipement France services Quartier Nord qui va venir 
intégrer le rez-de-chaussée du bâtiment tertiaire. 
 
Par ailleurs, la pré-instruction du dossier APD par l’ABF rencontré fin 2022 impose de revoir la hauteur 
du bâtiment en supprimant l’attique du bâtiment et des sondages géotechniques complémentaires 
doivent être menés pour assurer les solutions techniques des fondations. Cette situation impose de 
prolonger les études APD et de repousser la date prévisionnelle de démarrage des travaux. 
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Libellé de 
l’opération 

IDTOP Localisation 
(QPV ou EPCI 
de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 
(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 
prévisionnelle 

Taux de 
subvention 
Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 
financier 

Date de 
prise en 
compte 
des 
dépenses 

Semestre Année Durée en 
semestre 

Création d'un 
immeuble à 
vocation tertiaire 

C0712-38-
0008 

QP079003 
SEMIE DE 
NIORT  

531 311,25 € 25,00 % 132 827,81 € 
13/01/2022 
00:00:00 

S2 2023 5 

 

 
 
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET MESURE D’ORDRE 

 
Le présent ajustement mineur prend effet à compter de la date de signature par le délégué territorial. 
 
Les clauses de la convention pluriannuelle visée à l’article 1 non modifiées par le présent ajustement 
mineur demeurent inchangées et applicables conformément aux dispositions prévues dans la 
convention pluriannuelle. 
 
Ces modifications seront intégrées dans la version consolidée de la convention pluriannuelle qui sera 
annexée au prochain avenant. 
 
 
 
ANNEXES 

 
TABLEAU FINANCIER et ANNEXES DU CONTRAT MODIFIES (fiches descriptives des 
opérations) 
 
 
 


