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Délibération n° D-2023-272

Transfert de Maîtrise d'ouvrage - Pôle gare Niort Atlantique -
Convention avec la Communauté d'Agglomération du Niortais -

Avenant n°2

Président :
Monsieur Jérôme BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme  BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Monsieur  Michel  PAILLEY,  Madame
Christelle  CHASSAGNE,  Madame  Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,
Monsieur Elmano MARTINS, Madame Florence VILLES, Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame
Valérie VOLLAND, Madame Marie-Paule  MILLASSEAU, Monsieur  Gerard LEFEVRE, Monsieur
Eric PERSAIS, Madame Yvonne VACKER, Monsieur Guillaume JUIN, Madame Aline DI MEGLIO,
Madame  Sophie  BOUTRIT,  Monsieur  Hervé  GERARD,  Madame  Aurore  NADAL,  Monsieur
François GUYON, Madame Stéphanie ANTIGNY, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Karl
BRETEAU, Monsieur Romain DUPEYROU, Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Mélina TACHE,
Madame Fatima  PEREIRA,  Madame Ségolène  BARDET,  Monsieur  Baptiste  DAVID,  Monsieur
François GIBERT, Madame Véronique BONNET-LECLERC, Madame Cathy GIRARDIN, Monsieur
Sébastien  MATHIEU,  Monsieur  Yann  JEZEQUEL,  Madame  Véronique  ROUILLE-SURAULT,
Monsieur Hugo PASQUET--MAULINARD.

Secrétaire de séance : Lucien-Jean LAHOUSSE

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Rose-Marie  NIETO,  ayant  donné pouvoir  à  Madame Jeanine  BARBOTIN,  Monsieur
Nicolas VIDEAU, ayant  donné pouvoir  à Monsieur Romain DUPEYROU, Madame Anne-Lydie
LARRIBAU,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Monsieur  Thibault
HEBRARD, ayant donné pouvoir à Monsieur Elmano MARTINS, Madame Lydia ZANATTA, ayant
donné pouvoir à Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Monsieur Florent SIMMONET, ayant donné
pouvoir à Monsieur Dominique SIX, Madame Noélie FERREIRA, ayant donné pouvoir à Madame
Mélina TACHE, Monsieur Bastien MARCHIVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme BALOGE,
Madame Elsa FORTAGE, ayant donné pouvoir à Monsieur Yann JEZEQUEL



CONSEIL MUNICIPAL DU   26 juin 2023
Délibération n° D-2023-272

Direction de l'Espace Public Transfert de Maîtrise d'ouvrage - Pôle gare Niort 
Atlantique - Convention avec la Communauté 
d'Agglomération du Niortais - Avenant n°2

Monsieur Dominique SIX, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Par délibération du Conseil  municipal en date du 23 novembre 2020, une convention de transfert de
maîtrise d’ouvrage entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et la Ville de Niort a été validée.

Un avenant n°1 a été validé lors du Conseil municipal du 27 juin 2022, après consultation et notification
du marché de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’après la validation de l’Avant-Projet (AVP).

Depuis, les marchés de travaux (lots n°1 à 4) ont été notifiés et le dernier lot de travaux (lot n°5) le sera
très prochainement, suite à son approbation par le Conseil d’agglomération. Les dépenses spécifiques à
la phase AVP et antérieures sont maintenant mandatées et conformes au prévisionnel.

La répartition des coûts de travaux par zones et donc par maitre d’ouvrage est également identifiée et
permet une affectation ciblée.

Pour les dépenses (hors travaux) réalisées après la phase AVP (à partir du PRO), la ventilation des frais
proposée dans l’avenant n°1 est confirmée. Cela représente donc 32% pour l’Agglomération (PEM &
parking de reconstitution) et 68% pour la Ville de Niort pour les autres espaces (nouvelle voirie Est, parvis
Est, place de la Gare et parking attenant, rue Mazagran…).

La consolidation des dépenses de l’opération permet à ce jour d’affiner le plan de financement et donc
d’envisager la passation d’un avenant n°2 à la convention. Le retour formalisé de la Région concernant
la subvention  au  titre  du  FEDER  (initialement  attendu  pour  fin  2022)  est  toujours  en  cours  de
consolidation, un avenant n°3 formalisera cette recette spécifique.

L’avenant  n°2  intègre  également  un  planning  prévisionnel  d’acomptes  en  fonction,  d’une  part,
de l’avancement  des  dépenses  réelles  (en  fonction  de  l’avancement  du  chantier)  et,  d’autre  part,
du prévisionnel des versements des recettes.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’avenant n°2 à la convention-cadre de maitrise d’ouvrage unique pour le projet Gare Niort
Atlantique ;

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’avenant n°2 précité.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour :              45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Le Secrétaire de séance

Lucien-Jean LAHOUSSE

Le Président de séance

Jérôme BALOGE
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ENTRE les soussignés

La Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN), dont le siège social est situé 140, rue des Equarts - CS 
28770 - 79027 Niort Cedex, représentée par son Président en exercice, Monsieur Jérôme BALOGE, agissant en 
vertu d’une délibération du Conseil d’Agglomération en date du 29 juin 2023 ;

d’une part,

ET

La Ville de Niort, dont le siège est situé 1 place Martin Bastard – CS 58755 – 79027 Niort Cedex, représentée 
par Monsieur Dominique SIX, Adjoint au Maire en charge de l’Espace Public et de la Mobilité urbaine, agissant 
en cette qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 20223 ;

d’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

PREAMBULE

Une convention de transfert de maitrise d’ouvrage sur le projet Gare Niort Atlantique a été signée fin 
novembre 2020 après présentation en Conseil d’Agglomération du 16 novembre 2020 (C67-11-2020) et en 
conseil municipal de la Ville de Niort du 23 novembre 2020.

Un avenant n°1, présenté en juin 2021, est venu préciser le montant estimatif du projet, son contour 
programmatique (ajout d’un parvis Est et reconstitution d’un parking courte durée) et la répartition de 
l’opération entre les parties.  

Il était également annoncé lors de ce premier avenant qu’une modification interviendrait prenant en compte 
les marchés attribués afin d’actualiser les coûts pressentis et les cofinancements obtenus.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT

- Arrêter le montant définitif de l’étude d’Avant Projet,
- Prendre en compte dans le plan de financement les marchés attribués (lots 1 à 4 notifiés et lot 5 

notification à venir juillet 2023),
- Prévoir le rythme d’appel de fonds de la Ville de Niort, financeur des opérations hors PEM

CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE   
POLE GARE NIORT ATLANTIQUE

AVENANT N°2
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ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 RELEVANT DE L’ELABORATION DE L’ENVELOPPE FINCANCIERE ET 
DU PLAN DE FINANCEMENT

L’article 5.1 relatif à la répartition du coût de l’étude avant-projet est modifié comme suit :

Le coût définitif des études (jusqu’à l’AVP) intégrant notamment les levées topographiques, l’étude 
acoustique, les études de sol et pollution… s’élève à 486 294,27 € HT, contre 487 000 € prévus dans l’avenant 
n°1. 

Les financements obtenus, soit 181 880 € HT, restent identiques. Une attente de formalisation de la 
subvention FEDER reste en cours. A ce stade, elle n’est pas prévue dans les plans de financements.

A date, le montant plafond à rembourser par la Ville sur cette étude s’élève à 115 062 €.  Un titre de recettes 
de remboursement sera émis une fois l’ensemble des participations des financeurs obtenus.

D’ores et déjà, un titre de recette correspondant à la rémunération du mandataire (CAN) s’élevant à 5% de la 
part de l’étude AVP HT prise en charge par la Ville, sera émis sur l’exercice 2023 à hauteur de 12 157,36 €.

L’article 5.2 relatif à la répartition l’opération Projet gare Niort Atlantique :

Le présent avenant a pour objet d’actualiser le montant provisoire de l’opération globale (Aménagement 
urbain + PEM) à partir des marchés attribués.  

Il est mentionné ci-après un coût actualisé des travaux d’aménagement de l’opération : 

Répartition des couts de travaux par zone & par maitre d’ouvrage

Nature des travaux

Couts estimatifs HT
Avenant n°1

    (intégrant un % d’aléa*)

Coût HT après marchés 
notifiés 

Avenant n°2
 (intégrant un % d’aléa*)

% du 
total

SECTEUR OUEST PEM + ABRIS VELOS SECURISES 1 830 000 € 2 273 000 €
SECTEUR OUEST PARKING À RECONSTITUER 1 360 000 € 1 386 000 €
MOE 288 000 € 288 000 €

PEM – CAN 3 478 000 € 3 947 000 € 32 %
SECTEUR OUEST – VOIE MAZAGRAN 1 250 000 € 1 586 000 €
SECTEUR OUEST – PLACE GARE 1 965 000 € 1 963 000 €
SECTEUR OUEST – PARKING 15 PLACES 330 000 € 300 000 €
SECTEUR EST – NOUVELLE VOIRIE 2 025 000 € 2 381 000 €
SECTEUR EST – PARVIS (inclus lot n°5) 1 350 000 € 1 411 000 €
MOE (612 000 €) + Ingénierie** (412 650 €) 988 600 € 1 024 650 €

AMENAGEMENT URBAIN – VDN 7 908 600 € 8 665 650 € 68 %
TOTAL HT 11 386 600 € 12 612 650 € 100%

TVA 2 202 000 € 2 369 400 €
TOTAL OPERATION TTC 13 588 600 € 14 982 050 €

* le cout de travaux par zone est majoré d’un % d’aléa intégrant (les révisions de prix, les tolérances du marché de maitrise 
d’œuvre et une provision pour aléa de chantier…).
** la prestation ingénierie réalisée en régie n’est pas assujettie à la TVA
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A titre indicatif, il est estimé la part résiduelle de la Ville au regard des engagements formalisés à ce jour par 
les co-financeurs.

Dépenses / Recettes prévisionnelles après AVP pour la Ville de Niort

Dénomination Dépenses 
prévisionnelles Financeurs Recettes 

prévisionnelles
Maîtrise d’œuvre, OPC, SPS, CTC… 
(68 % du poste) 612 000 € Europe 0 €

Travaux 7 641 000 € Etat (acquis) 1 998 750 €

Ingénierie 5% 412 650 € Région (acquis) 1 641 400 €

Sous total HT 8 665 650 € Total Financement HT 3 640 150 €

TVA 1 650 600 € Remboursement VDN TTC 6 676 100 €

TOTAL OPERATION TTC 10 316 250 € TOTAL OPERATION TTC 10 316 250 €

Rappel estimatif TTC avenant 1 9 415 000 € Part VDN estimative TTC avenant 1 6 193 500 €

Un nouvel avenant sera proposé une fois l’accord formalisé réceptionné du FEDER. A la date du présent 
avenant, le montant attendu de l’Europe (FEDER) s’élève au plus à 2 600 000 €. 

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 14 RELEVANT DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Comme convenu dans l’avenant n°2, il est proposé un calendrier prévisionnel d’appels de fonds (acomptes) 
dans un objectif de recherche de neutralité de l’opération sur la trésorerie de la CAN. Ce dernier sera actualisé 
après retour formalisé du financement Feder et/ou en fonction d’évolutions particulières.

Année 2020/2022 2023 2024 2025 2026/2027

Zones de 
travaux

Rue de l’industrie
Parvis Est
(versement des 
avances)

Fin parvis Est
Bld Cassin
Rue mazagran
Place de la Gare

Fin place de la Gare  

Acomptes 
déjà versés 156 250 €

Appel de 
fonds 

programmés
              1 300 000,00 €              2 000 000,00 €            1 000 000,00 €            2 219 850 € 

Observations Début du chantier 
mars 2023  

Réception technique 
2nd trimestre 2025
Traitement des DGD 
travaux - 2nd 
semestre 2025

Solde marchés 
(MOE-OPC…)
Solde 
subventions 
(2027)
Solde de la MOA 
provisoire

Les acquisitions foncières sont portées en direct par les maitres d’ouvrages concernés.

Les appels de fonds spécifiques « études AVP » sont précisés à l’article 5.1 (non compris dans le tableau ci-
dessus).
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ARTICLE 6 – LES AUTRES ARTICLES RESTENT INCHANGES 

Fait en 2 exemplaires originaux, à Niort, le ………………………

Pour la Communauté d’Agglomération du Niortais
Monsieur Le Président, 

Jérôme BALOGE

Pour la Ville de Niort
Monsieur l’Adjoint au Maire, 

Dominique SIX


